Termo de Abertura de Projeto (TAP) - Sistema de Gestão para MEI

1. Identificação do Projeto

- Nome do Projeto: Sistema de Gestão para MEI
- Descrição: O projeto consiste no desenvolvimento de uma plataforma web para centralizar e simplificar a gestão de um negócio de Microempreendedor Individual (MEI). A ferramenta irá consolidar dados de vendas, estoque, finanças e clientes de diversas plataformas de vendas.
- Data de Criação: 06 de Julho de 2025

2. Objetivos

O principal objetivo do projeto é criar uma solução que permita ao MEI ter uma visão unificada e completa de seu negócio, garantindo:

- Controle de Estoque: Sincronização em tempo real do estoque em múltiplas plataformas de venda.
- Gestão Financeira: Acompanhamento claro de lucros, gastos e fluxo de caixa.
- Otimização Operacional: Automatização de tarefas como a requisição de compras e a gestão de pedidos.
- Tomada de Decisão: Fornecer dados e relatórios gerenciais para embasar decisões estratégicas.

3. Escopo Inicial

O escopo inicial do projeto inclui o desenvolvimento dos seguintes módulos:

- Módulo de Gestão de Estoque: Cadastro de produtos, controle de entrada e saída, e sincronização com Mercado Livre e Shopee.
- Módulo Financeiro: Registro de vendas e gastos, e visualização de painéis de controle (dashboards).
- Módulo de Fornecedores: Cadastro e gerenciamento de fornecedores e requisições de compra.
- Integrações: Conexão com as APIs do Mercado Livre e Shopee.

4. Justificativa

A maioria dos Microempreendedores Individuais enfrenta dificuldades em gerenciar seu negócio de forma eficiente, pois as informações estão dispersas em diferentes plataformas (e-commerce, planilhas, cadernos, etc.). Este projeto busca resolver esse problema, oferecendo uma solução integrada que economiza tempo, reduz erros e potencializa o crescimento do negócio.

5. Partes Interessadas (Stakeholders)

• Principal Stakeholder: Microempreendedores Individuais (MEI)

• **Equipe de Projeto:** Desenvolvedores, Analistas de Requisitos e Gerente de Projeto. <u>6. Responsáveis</u>

• Gerente de Projeto: Maria Eduarda Cubero

• Líder Técnica: Giulia Facioli Telini

7. Premissas e Restrições

• Premissas:

- A plataforma será acessível via navegador web.
- As APIs das plataformas de e-commerce (Mercado Livre e Shopee) estarão disponíveis e funcionando corretamente.
- Restrições:
- Orçamento: O projeto deve ser desenvolvido com um orçamento limitado, priorizando as funcionalidades essenciais.
- Tempo: O tempo de desenvolvimento é restrito, exigindo uma abordagem ágil.
- Integração: A integração inicial se limitará ao Mercado Livre e à Shopee.

8. Riscos Iniciais

- Riscos de Integração: Mudanças ou instabilidade nas APIs de Mercado Livre ou Shopee podem afetar a funcionalidade.
- **Riscos de Requisitos:** Incompatibilidade entre os requisitos definidos e as necessidades reais do usuário final pode levar a retrabalho.
- **Riscos de Desempenho:** Problemas de latência na sincronização de estoque podem ocorrer com grande volume de dados.